

ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «МЕДВЕДИЦА» на 2022год

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
1	Работы по поддержанию пожарной безопасности: <input type="checkbox"/> расчистка пожарных проездов (~ 500м); <input type="checkbox"/> выпиливание деревьев под электролиниями СНТ (~ 100м); <input type="checkbox"/> опашка территории СНТ (1 500м) <input type="checkbox"/> организация окашивания пустующих участков по заявкам; <input type="checkbox"/> окашивание общих земель на востоке и дорог, пожарных проездов на территории СНТ	Председатель правления, Ответственный за эл. хоз-во	Май-октябрь Май- август	
2	Работы по поддержанию системы электроснабжения.	Ответственный за эл. хоз-во, председатель правления	Май-октябрь	
3	Текущий ремонт внешнего ограждения СНТ (~ 2 500м)	Председатель правления	август-октябрь	
4	Работа с должниками: <input type="checkbox"/> подготовка и рассылка писем должникам; <input type="checkbox"/> подготовка исков в суды, участие в судебных заседаниях (если потребуется);	Председатель правления	Январь- декабрь	
5	Организация работ по окашиванию спортивных, детской площадок, пляжа, КТП 2-3 раза в год.	Председатель правления,	Июнь - август	
6	Работа по корректировке Устава, внутренних документов (положений, должностных обязанностей и др.) в связи с введением в действие с 01.01.2019г. ФЗ 217.	Председатель правления, Рабочая комиссия	Январь - декабрь	
7	Обустройство пляжа, демонтаж пляжного оборудования в конце сезона.	Председатель правления	31мая, 20 сентября	
8	Покупка расходных материалов (бензин, масло, цепи для эл. пилы, леска для эл. косилки, картриджи для принтера, канцелярия)	председатель правления, секретарь	Январь- декабрь	
9	Контроль оплаты потребленной эл. энергии	Председатель правления, ответственный за эл. хоз-во	октябрь	
10	Курирование совместно с администрацией г. Кашин ремонта дороги Щекотово – Малечкино. Своевременная подача заявки на ремонт дороги Щекотово – Малечкино в план работ по ремонту дорог на 2021 год администрации Кашинского округа.	Председатель правления	август	
11	Разработка проекта освещения улиц с использованием светодиодных фонарей, датчиков отключения по заданной программе и выводом на устройство управления первых столбов улиц.	Председатель правления, ответственный за эл. хоз-во	В течении года и если одобрит общее собрание	
12	Работы по организации мобильной связи на территории СНТ. Продолжить работы с МТС.	Председатель правления	Январь – декабрь	
13	Проведение заседаний правления (по мере необходимости)	Председатель правления	Январь – декабрь	