

План работ СНТ «Медведица» на 2025 год

№ п/п	Наименование	Ответственный	Срок
1	Работа по переводу бухучета на 1С «Садовод»	Правление	Январь - Июнь
1.1	Решение вопроса с постоянным бухгалтером или договор с внешней компанией		Январь - Февраль
1.2	Перенос бухгалтерского и управленческого учета в 1С		Январь - Февраль
1.3	Исправление ошибок бухгалтерского и налогового учета		Январь - Март
1.4	Аудит налоговой и бухгалтерской отчетности за последние 3 календарных года. Сдача, при необходимости, скорректированной отчетности		Март - Июнь
2	Работа с неплательщиками по взносам 2022 – 2024 – претензии, работа по взысканию с регулярных неплательщиков	Правление	Январь - Декабрь
3	Обновление сайта, создание полноценного личного кабинета на сайте или в мобильном приложении (подключение по запросу), размещение на сайте имеющейся архивной информации СНТ		Январь - Май
4	Приведение в порядок документации СНТ, в том числе	Правление	Январь - Декабрь
4.1	Разбор и классификация имеющейся документации		Февраль - Март
4.2	Восстановление недостающих документов		Март - Декабрь
4.3	Актуализация реестра членов СНТ и индивидуальных садоводов. Запрос обновления данных членов СНТ и индивидуальных садоводов для реестра. Выяснение статуса собственности по участкам с выбывшими собственниками.		Январь - Апрель
5	Обследование и составление плана мероприятий по необходимому ремонту забора СНТ, ремонт части	Правление	Май - Ноябрь

	забора в пределах утвержденной сметы		
6	Обследование и составление плана мероприятий по приведению общей территории СНТ в порядок. Проведение окашивания общих территорий, расчистка ЛЭП от ветвей деревьев и общей территории от сухих деревьев, ремонт дорог в пределах утвержденной сметы	Правление	Май - Ноябрь
7	Переход на индивидуальные договора по электроэнергии	Правление	Январь - Июль
7.1	Подготовка документов к собранию и проведение заочного собрания по дополнительным вопросам для перехода на индивидуальные договора		Январь
7.2	Взаимодействие с РЭС и Атомэнергосбыт г. Кашин для передачи электросетей и подготовки к заключению индивидуальных договоров		Февраль - Апрель
7.3	Выполнение требований РЭС для подготовки сетей к передаче		Февраль - Май
7.4	Заключение индивидуальных договоров по электроснабжению		Май - Июль
8	Подготовка нового Устава СНТ и положений к нему, утверждение на собрании	Правление	Январь - Июль
8.1	Сбор и обработка поступивших предложений для подготовки нового Устава СНТ		Январь - Февраль
8.2	Подготовка проекта нового Устава		Март - Апрель
8.3	Обсуждение проекта нового Устава с членами СНТ		Май
8.4	Подготовка Положений: <ul style="list-style-type: none"> • Об общем собрании • О Правлении СНТ • О ревизионной комиссии 		Май - Июнь
8.5	Проведение общего собрания по утверждению нового Устава СНТ «Медведица»		Июль
9	Сбор и анализ предложений мобильных операторов по усилению мобильной связи в СНТ и вынесение, при необходимости, вопроса на общее собрание СНТ	Правление	Январь - Май

10	<i>Сбор предложений членов СНТ и индивидуальных садоводов и определение приоритетов по финансированию работ по благоустройству и развитию территории СНТ, в том числе из взносов 2020 – 2021 гг.</i>	<i>Правление</i>	<i>Апрель - Июнь</i>
11	<i>Прием территории к сезону 2025 года – обход территории вместе со сторожами</i>	<i>Председатель, Сторожа</i>	<i>Май</i>
12	<i>Сдача территории под охрану – обход территории вместе со сторожами</i>	<i>Председатель, Сторожа</i>	<i>Сентябрь</i>
13	<i>Монтаж лавочек и раздевалки на берегу реки, монтаж оборудования детской площадки</i>	<i>Правление</i>	<i>Май</i>
14	<i>Демонтаж оборудования пляжа и детской площадки</i>	<i>Правление</i>	<i>Сентябрь</i>
15	<i>Окашивание пляжа</i>	<i>Правление</i>	<i>Май – Сентябрь по мере необходимости</i>
16	<i>Проведение мероприятий по уничтожению борщевика</i>	<i>Правление</i>	<i>Май</i>
17	<i>Приведение в порядок информационной доски у правления и информационных досок на улицах</i>	<i>Правление</i>	<i>Май</i>

Председатель собрания

Абрарова Е.В.